الخريّف لتقنية المياه والطاقة
Alkhorayef Water & Power Technologies

شركة الخريف لتقنية المياه و الطاقة		مستخلص مقاول الباطن		عقدتنفيذ غرف خرسانيه وكتل التثبيت	
مركزتكلفة 111029		تاريخ تسليم الموقع : 20-October-2024		قيمة الدفعة المقدمة	ريال سعودي
		رقم المستخلص	1		
(شركة مداد القابضة MADAD Holding Co)					
مشاريع تحسين المياه بمدينة الدمام-مشروع رقم 5 شبكة المياه الإستراتيجية و التوزيع و الخزانات في جنوب شرق الدمام		الفترة	20-October-2024 : 07-January-2025	PO #	PO-24-0002761
ر.س. 356,000.00		تاريخ تقديم المستخلص	07-January-2025	رقم العقد :	

وصف مختصر للأعمال	الموقع	الوحدة	الكمية المتعاقد عليها مع مقاول الباطن	السعر	الكميات المنفذة سابقا	الكميات المنفذة في هذا المستخلص	اجمال الكميات المنفذة	قيمة الأعمال المنفذة الحالية	قيمة الأعمال المنفذة الإجمالية	رقم المستخلص المدرج به الكميات	النسبة	ملاحظات
Implementing all necessary items -Form work, Steel cut & bend and installing, Pouring concrete for all intermediate columns and tie beams above blocks	Dammam-5	m^3	125	480.00	0.000	0.000	0.000	0.00	0.00		0%	
Block 20x20x40 cm Polystyrene thickness 7.5 mm - Apply only	Dammam-5	m^2	1550	50.00	0.000	1,065.920	1,065.920	53,296.00	53,296.00		69%	
Plaster (As per Specs) - Apply Only	Dammam-5	m^2	3400	35.00	0.000	2,506.540	2,506.540	87,728.90	87,728.90		74%	
ACRYLIC EMULATION PAINT ON PLASTERED BLOCK WORKS (Internal) - Apply Only	Dammam-5	m^2	2500	20.00	0.000	248.620	248.620	4,972.40	4,972.40		10%	
ACRYLIC EMULATION PAINT ON PLASTERED BLOCK WORKS (External) (from Material approval) - Apply Only	Dammam-5	m^2	2750	18.00	0.000	1,217.550	1,217.550	21,915.90	21,915.90		44%	

إجمالي قيمة الأعمال المنفذة حتي تاريخه	167,913.20	167,913.20	
نسبة الأعمال المنجزة حتى تاريخه	47.17%	47.17%	
خصم نسبة ضمان حسن التنفيذ (5%)			
خصم دفعه مقدمه			
إضافة (15%) ضريبة القيمة المضافة	25,186.98	25,186.98	
خصومات و غرامات اخري	0.00	0.00	
صافي المستحق صرفه للمقاول : مائة وثلاثة وتسعون ألف ومائة ريال وثمانية عشر هللة فقط لا غير	193,100.18	193,100.18	

حاسب الكميات ---------- التوقيع /

محاسب المشروع ---------- التوقيع /

مدير المشروع ---------- التوقيع /

مدير المقاولات ---------- التوقيع /

يعتمد

الرئيس التنفيذي

مداد القابضة
Madad Hol
٢٠٥١٢٥٩٦١
C.R.2051